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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La unidad de aprendizaje proporciona al estudiante las herramientas técnicas y metodológicas necesarias para llevar a cabo una 

correcta planeación y control de los principales aspectos medibles en el desarrollo de una obra, como lo son: la administración de 

tiempo, calidad y costo.   

 

La Unidad de Aprendizaje es de carácter obligatorio y pertenece a la etapa terminal, perteneciendo al área de conocimiento 

Planeación y Ejecución de Obra.  

 
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Planear los aspectos medibles que se involucran en una obra de construcción, a través de la administración de tiempo, calidad y 

costo, para controlar el desarrollo del proyecto y realizar los ajustes necesarios para la culminación en el tiempo determinado, con 

actitud proactiva, liderazgo, y pensamiento analítico.  

 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 

Elabora un proyecto de planeación de una obra de construcción, que integre el cronograma del tiempo de ejecución de los procesos 

de construcción y los ajustes realizados al durante el proceso de construcción. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

UNIDAD I. Planeación y toma de decisiones 

 
Competencia: 
Identificar los elementos que intervienen en la planeación de una obra civil, mediante definiciones, características y enfoques 

sistémico, para la toma de decisiones en planeación de la obra, con actitud crítica y propositiva. 

 
 

Contenido:                                                                                                                                                   Duración:  4 horas 
 

1.1 Planeación 
1.1.1 La escasez de recursos y la necesidad de obtener de ellos el máximo rendimiento. 
1.1.2 Definición, características y etapas de la planeación. 

1.1.2.1 Planeación estratégica, control administrativo y control operacional. 
1.1.3 Enfoques de planeación y metodologías de planeación.  

1.1.3.1 Aplicación del pensamiento sistémico para la planeación de obras y proyectos. 
1.2 Toma de decisiones bajo el enfoque de sistemas. 

1.2.1 Definición, análisis, generación y evaluación de soluciones. 
1.2.1.1 Estructuración del sistema, principales relaciones entre sus elementos e identificación de la problemática. 
1.2.1.2 Modelos para el diagnóstico, análisis de escenarios y generación de las alternativas de solución. 
1.2.1.3 Importancia del tiempo en el proceso de toma de decisiones. 
1.2.1.4 El concepto de evaluación: métodos y criterios. 
1.2.1.5 Modelos para la selección de alternativas. 



UNIDAD II. Programación y control de obras por el método de la ruta crítica. 

 

Competencia: 

Elaborar programas de recursos disponibles para la ejecución de la obra, utilizando el método de la ruta crítica, con el fin de facilitar 

el control y optimización de los recursos materiales, humanos, de equipo y maquinaria, así como del tiempo y costo de la obra civil, 

con actitud analítica y de manera responsable. 

 

Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  8 horas 

2.1 Programación de obra. 

2.1.1 Proceso constructivo. 

2.1.2 Diagrama de Gantt. 

2.1.3 Método de la ruta crítica y método de Pert. 

2.1.4 Método de la ruta crítica – Gantt. 

2.1.4.1 Programa de barras y diagrama de sistemas. 

2.1.4.2 Ventajas y desventajas del diagrama de ruta crítica respecto al de Gantt. 

2.2 Descripción del sistema del método de la ruta crítica. 

2.2.1 Análisis de los recursos disponibles. 

2.2.2 Lista de actividades, relaciones y secuencias entre actividades. 

2.2.3 Valuación de costo y tiempo de actividades. 

2.2.4 Obtención de la ruta crítica. 

2.2.4.1 Análisis, holgura, reducciones y comprensión de redes. 

2.3   Programación de recursos e informe de avances de obra. 

2.3.1 Programa de materiales, compra, suministro y recepción. 

2.3.2 Programa de mano de obra. 

2.3.3 Programa de maquinaria. 

2.3.4 Programa de indirectos, utilidad y flujo de caja. 

2.3.5 Programa de control de obra con tiempos de ejecución y ejercicio presupuestal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD III. Sistemas de control administrativo, técnico y de calidad para la ejecución de las obras. 

 

Competencia: 

Valorar el avance real de obra respecto a la planeación establecida, utilizando instrumentos de control,  que permitan realizar ajustes 

de manera oportuna en la programación y ejecución de los trabajos, de forma tal que se pueda cumplir con la fecha de entrega y 

calidad requerida de la obra, con alto sentido de la responsabilidad y la ética. 

 

Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 

3.1 Control de obra 

3.1.1 Establecimiento de políticas de trabajo 

3.1.2 Manejo de personal en las obras. 

3.1.3 Subcontratos y destajos. 

3.1.4 Reportes de laboratorios, control de calidad e inspector certificado para concreto estructural. 

3.1.5 Comisión de seguridad e higiene 

3.1.6 Plan de manejo de residuos. 

3.1.7 Bitácora de obra como instrumento del control de avances. 

3.1.8 Revisión y actualización de planos de obra y precios unitarios. 

3.1.9 Estimaciones de obra 

3.1.10 Ajustes y escalatorias 

3.1.11 Obra adicional y extraordinaria. 

 

 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 

Práctica 
Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 

 

Identificar un problema en la 

planeación de la obra civil, 

mediante el análisis de los 

elementos de la planeación, que 

permita determinar las relaciones 

o dependencias entre los 

elementos y la toma de 

decisiones, con actitud analítica y 

colaborativa.  

El estudiante: 

 

Realiza la búsqueda de un 

proyecto de una obra civil real o 

un caso de estudio. 

Identifica los elementos de la 

planeación en el proyecto 

seleccionado de los procesos 

administrativos y técnicos. 

Determina sus relaciones o 

dependencias e identifica al 

menos un problema que 

comprometa la planeación de la 

obra. 

Presenta resultados ante el grupo. 

Elabora el reporte de resultados y 

la toma de decisiones ante los 

problemas encontrados en la 

planeación del proyecto. 

Referencias bibliográficas, 

material proporcionado por el 

docente y software. 

10 horas 

 

UNIDAD 

II 
    

2 

Enlistar las actividades del 

proceso constructivo de obras 

civiles mediante una investigación 

documental y de campo con un 

supervisor de obra, para identificar 

las actividades claves, que 

El estudiante: 

 

Realiza investigación documental 

sobre la programación y control de 

obras civiles  

Realiza visitas a obras donde 

Referencias bibliográficas. 

10 horas 



permitan realizar el control de la 

obra en tiempo determinado, con 

actitud de trabajo en equipo y de 

manera analítica y organizada. 

identifica y compara lo encontrado 

en la investigación documental 

sobe los procesos de 

programación y control de la obra. 

Entrega reporte con hallazgos y 

presenta en una exposición al 

grupo.. 

UNIDAD 

III 
    

 

3 

 

Elaborar programas de recursos 

de obra usando el método de la 

ruta crítica para optimizar el uso 

de los recursos y favorecer el 

control y calidad de la obra, con 

actitud sistémica y de manera 

ordenada. 

El estudiante: 

 

Elaborar programas de suministro 

de materiales, uso de mano de 

obra, maquinaria y equipo, 

utilizando como base la lista de 

actividades del proceso 

constructivo y relaciones 

identificadas en la práctica-taller 

anterior. 

Optimizar estos programas, 

estableciendo los periodos de 

mayor de demanda de recursos, 

así como estrategias para 

actividades críticas. 

Entrega y presenta ante el grupo 

el proyecto final. 

 

Software para realizar la 

programación y análisis de los 

recursos. 

12 horas 

 

  



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

Encuadre: 

El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, 

derechos y obligaciones docente-alumno, a fin de que el estudiante desarrolle la habilidad de planear y adaptar el plan de obra 

civiles, a partir del análisis de la información de la obra, sus recursos e instrumentos de control. 

 

Estrategia de enseñanza (docente): 

 Enseñanza expositiva en el aula  

 Utiliza medios digitales 

 Promueve la reflexión 

 Organiza debates 

 Promueve el análisis 

 Organiza talleres 

 

Estrategia de aprendizaje (alumno): 

 Da lectura a la bibliografía proporcionada por el docente  

 Trabaja colaborativamente en talleres 

 Participa en foros de discusión  

 Visitas de obra. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

Criterios de acreditación 

 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que 

establece el Estatuto Escolar vigente. 

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación recomendados 

 2 exámenes parciales  ……...………………………………………………………  30% 

 Reportes y presentaciones ………………………………………………………….30% 

 Evidencia de desempeño………………………………... ………………………… 40% 

(proyecto de planeación de una obra de construcción, que integre el cronograma del tiempo de ejecución de los procesos de 

construcción y los ajustes realizados al durante el proceso de construcción) 

                                                                                                     Total………….100% 



IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 

 

Arboleda López, S., & Serna Gutierrez, E. (2017). 

Presupuesto y programación de obras. Conceptos 

básicos. México. Instituto Tecnológico Metropolitano. 

Lloret, P. B. (2001). La empresa constructora, programación y 

control de obra (Vol. 3). Editorial Club Universitario. 

[clásica] 

Normativa para la infraestructura del transporte. 

https://normas.imt.mx/busqueda-desplegable.html#CAL 

Rodríguez Castillejo, W. (2013). Gerencia de construcción y 

del tiempo - costo. Editorial Macro. 

Sommer H. (2010) The Stages of Building Construction. In: 

Project Management for Building Construction. Springer, 

Berlin, Heidelberg. Recurso electrónico disponible en:  

https://libcon.rec.uabc.mx:4476/book/10.1007/978-3-

642-10874-7 [clásica] 

 

 

 

Sectaria de la Función Pública. (2015). “Guía de Generalidades 

para Usuarios de Bitácora Electrónica de Obra Pública  

versión 2015.1“ Disponible  en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/77761/Gu_

a_Generalidadesss.pdf 

 

Montes, M., Falcón, R., Ramírez, A. (2016) Estimating building 

construction costs: analysis of the process-based budget 

model (POP Model). Revista de Ingeniería de Construcción 

RIC. Vol 31. pp 17-25. Recurso electrónico disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/ric/v31n1/en_art02.pdf 

 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Última reforma publicada el 13 de enero de 2016. Disponible 

en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf 

 

Florida Department of Transportation, State Construction Office. 

(2017) Construction Project Administration Manual. Recurso 

electrónico disponible en: 

http://www.fdot.gov/construction/Manuals/cpam/New%20Cle

an%20Chapters/CPAMCompleteManual.pdf 

Ramos, J. (2015). Costos y presupuestos en edificaciones. 1a ed. 

Lima: Limusa. 

Suarez, C. (2014). Costo y tiempo en edificación. 3a ed. México: 

Limusa. [clásica] 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente de esta asignatura debe poseer formación inicial en Ingeniería Civil o área afín, preferentemente con Maestría o 

Doctorado en Ciencias o Ingeniería. Que cuente con experiencia profesional en el sector de la construcción, así como experiencia 

docente y/o haber acreditado cursos de formación docente en los últimos 5 años. Se recomienda que posea cualidades de 

comunicación efectiva, analítica, metódica, sistemática y responsable, que maneje software que contribuya a la competencia del 

curso. 

 

 


